

وزارة الصناعة
موقف تنفيذ الأهداف قصيرة الأجل للوزارة
من شهر ديسمبر (2011) م وحتى شهر يونيو (2012) م

ر.م	أهداف الوزارة	أدوات التنفيذ مؤسسات صناعية ومالية ومراكز	أهداف أدوات التنفيذ	مهام أدوات التنفيذ	الموقف التنفيذي
1	الإستمرار في إستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وفق البرنامج الزمني المعدل للمشروع	- صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي. - الصندوق الداخلي للتنمية والإستثمار. - مصرف التنمية. - الشركة الليبية للحديد والصلب.	- حصر المشروعات الصناعية الجاري تنفيذها. - جدولة المشروعات التي يتم حصرها. - تحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات. - تحديد ما يترتب على إلغاء بعض المشروعات . - الشروع في التنفيذ.	طلب بيانات من الجهات المشرفة على تنفيذ مصانع الإسمنت وصندوق الإنماء والصندوق الداخلي للتنمية والإستثمار. حصر مشروعات صناعة الأجر الممولة من مصرف التنمية مع تحديد إحتياجات المشاريع. دراسة تطويرات الشركة الليبية للحديد والصلب الجاري تنفيذها والإجتماع بالإستشاري والمقاولين.	تم الإجتماع بمسؤولي صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي والصندوق الداخلي للتنمية والإستثمار وفي إنتظار إعداد تقرير عن موقف مصانع إسمنت (نالوت، الشاطئ، الجفرة، زليتن). تم تشكيل لجنة بمصرف التنمية لمتابعة تنفيذ مصانع الأجر وتم تحديد المشاكل والإحتياجات. تم الإجتماع بإستشاري الحديد والصلب والشركات المنفذة للتطوير وفي إنتظار تحديد الموقف النهائي.
2	إعادة تأهيل وتدريب ما نسبته (10%) من القوى العاملة داخل القطاع	ديوان الوزارة والجهات التابعة	إعادة تأهيل وتدريب ما نسبته (10%) من القوى العاملة داخل القطاع	تحديد الإحتياجات . دراسة البرامج التدريبية. إختيار الجهات المنفذة للبرامج التدريبية.	تم تشكيل لجان بالجهات التابعة لتحديد برامج التدريب وإعادة التأهيل لعرضها على متخذي القرار
3	خلق فرص عمل جديدة لما نسبته (3%) من إجمالي الباحثين عن عمل مع إعطاء الأولوية للثوار المحاربين	ديوان الوزارة والجهات التابعة	خلق فرص عمل جديدة لما نسبته (3%) من إجمالي الباحثين عن عمل مع إعطاء الأولوية للثوار المحاربين	تحديد الإحتياجات . إعادة النظر في الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية. تطوير المصانع القائمة.	يتم حالياً دراسة الأنظمة الأساسية للجهات التابعة للوزارة. تم تشكيل لجنة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعداد الدراسات اللازمة وإقتراح مصادر التمويل للصيانة والتشغيل والتطوير وذلك لإستيعاب فرص عمل جديدة.
4	إعادة تشغيل المصانع القائمة ذات المردود الإقتصادي	ديوان الوزارة والجهات التابعة	إعادة تشغيل المصانع القائمة ذات المردود الإقتصادي	- تجميع وتحليل البيانات وتحديد المؤشرات . - تحديد متطلبات الشروع في التشغيل. - توفير المتطلبات سواء من المؤسسات المعنية أو من خلال المؤسسات المانحة.	- تم تشكيل لجنة بالوزارة بموجب قرار السيد/ الوزير رقم (17) لسنة (2012)م لدراسة أوضاع المصانع وإعادة تشغيلها وتطويرها. - مساعدة العاملين بالمصانع بسداد المرتبات المتأخرة تشجيعاً لهم للعودة إلى المصانع.

ر.م	أهداف الوزارة	أدوات التنفيذ مؤسسات صناعية ومالية ومراكز	أهداف أدوات التنفيذ	مهام أدوات التنفيذ	الموقف التنفيذي
5	الإنهاء من إعداد خطة إستراتيجية مستقبلية للقطاع تتوافق مع الخطة العامة للدولة	ديوان الوزارة والجهات التابعة	الإنهاء من إعداد خطة إستراتيجية مستقبلية للقطاع تتوافق مع الخطة العامة للدولة	- تجميع ودراسة وتقييم الخطط والبرامج السابقة. - تحليل البيئة الداخلية والخارجية. - تحديد الرؤيا المستقبلية. - تحديد الإستراتيجيات التي تتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة. - تحديد الأهداف الإستراتيجية وأساليب تنفيذها وأدوات التنفيذ ومصادر التمويل.	يتم تجميع الدراسات والخطط السابقة توطئة لتقييمها من قبل لجنة إستشارية تسند لها مهمة إعداد الخطة الإستراتيجية للحكومة القادمة.
6	بناء قاعدة بيانات قادرة على توفير المعلومات في الوقت المناسب وتحقيق التشابك والتكامل الصناعي	ديوان الوزارة والجهات التابعة	تشخيص ودراسة البنية التحتية للمعلوماتية ومدى جاهزيتها للتفاعل مع قواعد البيانات. تقديم مقترح بمواصفات المعدات والأجهزة اللازمة وفق حاجة ديوان الوزارة والجهات التابعة. البدء في تنفيذ المنظومة وتجربتها وتنفيذ البرامج التدريبية على إستخدامها.	- إعداد المنظومات الإلكترونية. - توثيق المستندات من خلال الأرشفة الإلكترونية. - إعداد مواقع إلكترونية لإدارة التنفيذ. - تحديث دليل خبراء قطاع الصناعة. - إعداد دليل شامل للمستثمرين. - تصميم وإعتماد نماذج التقارير الشهرية بالشركات العامة والخاصة التابعة للقطاع.	تم تشكيل لجنة بالوزارة لإعداد المنظومات الإلكترونية اللازمة تضم في عضويتها مركز المعلومات وذلك لتسيير العمل بالوزارة وربطها بالجهات التابعة. الوزارة بصدد التعاقد على تصميم وتنفيذ موقع إلكتروني . تم الإنتهاء من تصميم دليل الشركات والمؤسسات الصناعية . تم الإنتهاء من إعداد النماذج الخاصة بدليل خبراء القطاع. جاري العمل في إجراءات توثيق المستندات . تمت دراسة نماذج تقارير المتابعة للجهات التابعة للوزارة.
7	حصر كافة القوانين والتشريعات واللوائح والمنظمة لعمل القطاع ودراستها وإقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها أو إستعاضتها بتشريعات جديدة	ديوان الوزارة والجهات التابعة	حصر كافة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعمل القطاع ودراستها وإقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها أو إستعاضتها بتشريعات جديدة	- حصر ودراسة التشريعات المتعلقة بقطاع الصناعة والجهات التابعة. - إقتراح تعديل أو إلغاء أو إستحداث تشريعات جديدة. - وضع مشاريع للتشريعات المقترحة.	تم تشكيل لجنة بالوزارة وتقوم بمراجعة القوانين والتشريعات النافذة وطلب من الجهات التابعة تقديم المقترحات المتعلقة بالنظم والتشريعات المعتمدة.

ر.م	أهداف الوزارة	أدوات التنفيذ مؤسسات صناعية ومالية ومراكز	أهداف أدوات التنفيذ	مهام أدوات التنفيذ	الموقف التنفيذي
8	الإنهاء من إعداد الأسس والمعايير اللازمة لتوفير التمويل من المؤسسات المالية التابعة للقطاع	- ديوان الوزارة. - مصرف التنمية. - صندوق دعم الصناعات المحلية.	- حصر اللوائح المعمول بها سابقاً ودراستها. - زيارة بعض الجهات ذات العلاقة. - تقديم مقترح بشأن التعديلات. - الإعداد لورش العمل وتنفيذها. - إجراء التعديلات اللازمة وتقديم المقترح للإعتماد.	- تقديم مقترح مفصل بما يتلائم مع الرؤية. - تقديم تقرير عن النظام المحاسبي المستخدم لغرض إضافة بعض التعديلات ليكون أكثر مرونة للإستجابة لأي تغيير. - دراسة الهيكل التمويلي للجهات المتخصصة التابعة للوزارة. - مراجعة التشريعات التي تنظم عمل مصرف التنمية وصندوق دعم الصناعات المحلية.	- تم تشكيل لجنة بالوزارة لدراسة التشريعات النافذة . - تم تشكيل لجنة بمصرف التنمية لوضع مقترح لإعادة بناء الهيكل التنظيمي والتمويلي والنظام المحاسبي. - جاري العمل بصندوق دعم الصناعات على دراسة اللوائح المنظمة لعملية الإقراض.
9	إعادة طرح مشروعى إستغلال خامات وادي الشاطئ والعوينات للإستثمار	المؤسسة الوطنية للتعددين	إعادة طرح مشروعى إستغلال خامات وادي الشاطئ والعوينات الشرقية للإستثمار	- تجميع المستندات المتعلقة بتنفيذ المشروعين. - تجميع المستندات وتحديث ما يتطلب تحديثه. - إعادة الإعلان على الجهات الراغبة في الإستثمار	تم تجميع المستندات المتعلقة بالمشروعين ويجري الإتصال بالشركات العالمية ودعوتها لتجديد رغبتها في المشروعين وإتاحة الفرصة للشركات
10	الإنهاء من تقييم الإتفاقيات المبرمة للمواقع المستهدفة لتنفيذ مصانع الإسمنت فنياً وإقتصادياً		الإنهاء من تقييم الإتفاقيات المبرمة للمواقع المستهدفة لتنفيذ مصانع الإسمنت فنياً وإقتصادياً	تجميع الإتفاقيات . تحديد نقاط الضعف ومعالجتها. تحديد الآثار المترتبة على إلغاء الإتفاقيات التي ثبت عدم جدواها	تم تشكيل لجنة مهمتها مراجعة إتفاقيات الإسمنت التي أبرمتها المؤسسة وتقوم المؤسسة بمراجعة جزء من الإتفاقيات ، ومراجعة وزارة الإقتصاد لإستيفاء باقي الإتفاقيات
11	إستكمال مشروع التخريط الجيولوجي الإقليمي لقياس حوض الكفرة (1:250,000) بجبل إبي	مركز البحوث الصناعية	إستكمال مشروع التخريط الجيولوجي الإقليمي لقياس حوض الكفرة (1:250,000) بجبل إبي الكفرة	- إستكمال أعمال التخريط الجيولوجي بمنطقة إبي (7لوحات جوية). - إستكمال أعمال التخريط الجيولوجي بمنطقة وسط حوض الكفرة (12لوحات جوية)	- تمت الأعمال الحقلية لعدد(7لوحات جوية) وفي مرحلة المراجعة. - التخريط الجيولوجي لعدد (12لوحات جوية) تحت الطباعة.

ر.م	أهداف الوزارة	أدوات التنفيذ مؤسسات صناعية ومالية ومراكز	أهداف أدوات التنفيذ	مهام أدوات التنفيذ	الموقف التنفيذي
12	الإنهاء من باقي الأعمال المكتبية (الإعداد الرقمي) لأعمال التخریط الجيولوجي	مركز البحوث الصناعية	الإنهاء من باقي الأعمال المكتبية (الإعداد الرقمي) لأعمال التخریط الجيولوجي	- حصر مجموعة من الخرائط الجيولوجية للمناطق ذات الأولوية الواحدة من الإصدارات السابقة. - تجميع كافة البيانات والمعلومات ومن ثم تحديثها وطباعتها والعمل على تحويلها إلى النظام الرقمي.	العمل جاري للإصدارات الرقمية لأعمال التخریط الجيولوجي ومركز البحوث الصناعية في إنتظار اعتماد الميزانية
13	إستكمال برنامج إعتامد مختبرات ومعامل مركز البحوث الصناعية		تطوير وتحديث أعمال المركز في مجال التحاليل والإختبارات المعملية	القيام بأعمال التدقيق الداخلي على مختلف المختبرات والمعامل حسب المواصفات الدولية المعتمدة. القيام بأعمال التدقيق الخارجي حسب المواصفات والبرنامج الزمني المحدد والمتفق عليه.	تم الإنتهاء من عمليات التدقيق الداخلي على جميع المختبرات
14	الإستمرار في تنفيذ عدد (7) مناطق صناعية مع أهمية تحديد جدوى الإستمرار في باقي المناطق المستهدف تنفيذها	الهيئة العامة للمناطق الصناعية	تفعيل العمل وفقاً للعقود المبرمة في مجال (الرفع المساحي، حصر الملاك، الدراسات والتصاميم، التهيئة وفتح المسارات، تنفيذ الأسوار، تنفيذ البنية التحتية المتعاقد عليها لعدد سبعة مناطق)	مراجعة العقود المبرمة مع الشركات والمكاتب المتعاقد معها من الناحية القانونية	- تم التوجيه بالتركيز على (15%) مناطق صناعية وإستكمال إجراءات تنفيذها بعد حل المشاكل العالقة . - تتم مراجعة العقود الموقعة لباقي المناطق الصناعية ودراسة جدوى تنفيذها

م

مدير

الطاهر مختار أبولقمة

إدارة التخطيط والمتابعة

